

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, INEVAL
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional
K. Planes y Programas en Ejecución; Resultados Operativos

PAI PROTECTO: Implementación de la Evaluación Integral del Sistema Educativo

Fecha de publicación: 31 de enero de 2014

| DETALLE | | | MESES 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 |
|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| N° | NOMBRE | ACTIVIDADES | ENE | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Componente 1 | Instrumentos de evaluación diseñados, elaborados y gestionados | Desarrollar actividades de comunicación para la ejecución inicial del proyecto | 4.166,67 | 21.466,67 | 14.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 148.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 1.189.704,00 | 1.455.216,00 |
| | | Realizar el diseño, ensamble y gestión de instrumentos de evaluación | 191,13 | 191,13 | 23.691,13 | 23.691,13 | 10.191,13 | 191,13 | 191,13 | 32.191,13 | 191,13 | 191,15 | 10.191,13 | 191,69 | | |
| | | Ejecutar la implementación tecnológica | 9.583,33 | 9.583,33 | 129.583,33 | 9.583,33 | 87.083,33 | 9.583,33 | 30.908,13 | 20.783,33 | 9.583,33 | 34.583,37 | 9.583,33 | 9.583,33 | | |
| Componente 2 | Implementar la metodología para las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes y del desempeño de los docentes de acuerdo al Plan Nacional de Evaluación aprobado por la Junta Directiva del Ineval | Contratación de personal de apoyo | 47.492,83 | 47.056,86 | 47.056,86 | 47.056,86 | 47.056,86 | 47.056,86 | 47.056,86 | 58.942,69 | 47.056,86 | 47.056,86 | 47.056,86 | 79.909,32 | 2.462.283,05 | 3.226.678,80 |
| | | Aplicación de evaluaciones en sierra | 0,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Aplicación de evaluaciones en costa | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 2.500,00 | | |
| | | Aplicación de encuesta de factores asociados en sierra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Aplicación de encuesta de factores asociados en costa | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | | |
| | | Recolección y captura de datos | 0,00 | 227,27 | 227,27 | 227,27 | 2.727,27 | 10.227,27 | 75.227,27 | 227,27 | 227,27 | 2.727,27 | 227,27 | 125.227,27 | | |
| Componente 3 | Sistema de desarrollo tecnológico para análisis de los resultados y evaluaciones periódicas a los avances del proyecto implementado | Procesamiento y análisis de resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 460.992,00 | 536.032,00 |
| | | Eventos de comunicación para difusión de los resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 63.933,96 | 118.525,26 | 237.725,26 | 124.205,26 | 233.725,26 | 248.225,26 | 204.050,06 | 116.311,09 | 88.465,26 | 150.965,32 | 147.225,26 | 221.578,28 | 4.112.979,05 | 5.217.926,80 |