

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, INEVAL  
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional  
K. Planes y Programas en Ejecución; Resultados Operativos

PAI PROTECTO: Implementación de la Evaluación Integral del Sistema Educativo

Fecha de publicación: 31 de enero de 2014

DETALLE			MESES 2014												2015	2016
N°	NOMBRE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Componente 1	Instrumentos de evaluación diseñados, elaborados y gestionados	Desarrollar actividades de comunicación para la ejecución inicial del proyecto	4.166,67	21.466,67	14.166,67	4.166,67	4.166,67	148.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	1.189.704,00	1.455.216,00
		Realizar el diseño, ensamble y gestión de instrumentos de evaluación	191,13	191,13	23.691,13	23.691,13	10.191,13	191,13	191,13	32.191,13	191,13	191,15	10.191,13	191,69		
		Ejecutar la implementación tecnológica	9.583,33	9.583,33	129.583,33	9.583,33	87.083,33	9.583,33	30.908,13	20.783,33	9.583,33	34.583,37	9.583,33	9.583,33		
Componente 2	Implementar la metodología para las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes y del desempeño de los docentes de acuerdo al Plan Nacional de Evaluación aprobado por la Junta Directiva del Ineval	Contratación de personal de apoyo	47.492,83	47.056,86	47.056,86	47.056,86	47.056,86	47.056,86	47.056,86	58.942,69	47.056,86	47.056,86	47.056,86	79.909,32	2.462.283,05	3.226.678,80
		Aplicación de evaluaciones en sierra	0,00	20.000,00	23.000,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00		
		Aplicación de evaluaciones en costa	0,00	20.000,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	2.500,00		
		Aplicación de encuesta de factores asociados en sierra	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	2.500,00	0,00	20.000,00	2.240,00	0,00	0,00		
		Aplicación de encuesta de factores asociados en costa	2.500,00	0,00	0,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00	0,00		
		Recolección y captura de datos	0,00	227,27	227,27	227,27	2.727,27	10.227,27	75.227,27	227,27	227,27	2.727,27	227,27	125.227,27		
Componente 3	Sistema de desarrollo tecnológico para análisis de los resultados y evaluaciones periódicas a los avances del proyecto implementado	Procesamiento y análisis de resultados	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	460.992,00	536.032,00
		Eventos de comunicación para difusión de los resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			63.933,96	118.525,26	237.725,26	124.205,26	233.725,26	248.225,26	204.050,06	116.311,09	88.465,26	150.965,32	147.225,26	221.578,28	4.112.979,05	5.217.926,80